



**Názov operačného programu:** OP Vzdelávanie

## NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese
<b>Kód ITMS</b>	26110130184
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Základná škola Námestovo - Komenského ul.
<b>Operačný program</b>	2610003 OP Vzdelávanie
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
<b>Opatrenie</b>	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
<b>Kód výzvy</b>	OPV-2008/1.1/03-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Poradové číslo následnej monitorovacej správy</b>	1
<b>Monitorované obdobie</b>	11/2012 - 10/2013

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Námestovo	Námestovo	Komenského	495/33
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2009		10/2009
Ukončenie realizácie aktivít projektu	10/2011		10/2011
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)		Stav realizácie projektu (v %)
	162 565,56		156 993,03 96,57

**4. Merateľné ukazovatele projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	1	1	1
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	5	6	6
Výsledok	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	358	360	360
Dopad	Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb	počet	0	448		436
Dopad	Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie	počet	0	33		28

**5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

## Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

## Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

## Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

## 6. Udržateľnosť projektu

V rámci udržateľnosti projektu sa intenzívne pracovalo na dopĺňovaní a odborných prácach spojených s aktivitou 1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu, v súlade so zmenami a požiadavkami so Štátnym vzdelávacím programom. Pokračovalo sa v procese zaraďovania novo vytvorených materiálov do e-learningového portálu a zaradenie učebných pomôcok do vyučovacieho procesu k nasledujúcim predmetom: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Prírodoveda, Geografia, Dejepis, Náboženská výchova a Etická výchova.

Pedagogickí zamestnanci intenzívne využívali didaktickú techniku (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, netbooky) na vyučovacích hodinách. Boli vytvorené prezentácie, testy a pracovné listy pre žiakov ktoré skvalitnili vyučovanie jednotlivých predmetov. Vytvorený učebný materiál bol inšpiráciou aj pre menej tvorivých učiteľov.

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?

áno  nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?

áno  nie

## 7. Dopady projektu

Dopadom projektu je zlepšenie vyučovacieho procesu na jednotlivých vyučovacích hodinách využívaním moderných informačno - komunikačných technológií a novovytvorených učebných a študijných materiálov. Projekt v plnom rozsahu naplnil víziu: tvorivosti, komunikatívnosti, inovatívnosti metód a foriem vzdelávania - získanie praktických skúseností, obsahovej prestavby výchovno-vzdelávacieho procesu, výmeny teoretických a praktických skúseností, vzájomnej aktívnej spolupráce, zvýšenia odbornosti, čo je najväčšia devíza pre budúcnosť a kvalitu našej školy.

V monitorovacom období boli zrealizované besedy o projekte pre žiakov a rodičov školy. Informácie o realizovanom projekte boli sprístupnené rodičom na plenárnych a triednych ZRPŠ a členom rady školy. Informácie o projekte sú prístupné návštevníkom školy na panely, vo forme skladačiek v zásobníku pri vstupe do školy a plagátov na dverách učební.

Inovované informácie o využívaní didaktických pomôcok projektu a portálu ClassServer sú zverejňované na nástenke umiestnených pri vstupe do školy a tiež webovej stránke školy [www.zskomnam.edu.sk](http://www.zskomnam.edu.sk) a webovej stránke projektu <http://elearnvpp.zskomnam.edu.sk>.

Boli zrealizované otvorené vyučovacie hodiny, na ktorých boli využité didaktické pomôcky nadobudnuté z prostriedkov projektu. Otvorených hodín sa zúčastnili učiteľky s deťmi z materskej školy a učiteľky a deti ZŠ s MŠ Vavrečka (žiaci 4. ročníka). Z realizácie jednotlivých aktivít projektu je vyrobená fotodokumentácia - viď príloha monitorovacej správy. Informácie o projekte sú pravidelne poskytované aj na pracovných poradách pedagogických zamestnancov, zasadnutiach metodických združení a predmetových komisií. Využívanie didaktických pomôcok je zaznamenávané v triednych knihách - viď príloha monitorovacej správy. Niektoré vyučovacie hodiny sú zaznamenané vo fotodokumentácii - viď príloha monitorovacej správy.

## 8. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

## 9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest

0

Počet udržaných pracovných miest

0

## 10. Doplnujúce informácie

Realizáciu aktivít projektu sme úspešne ukončili 31.10.2011 a oznámili sme to písomne na agentúru na predpísanom tlačive. Aktivity Projektu boli ukončené v zmysle Zmluvy o NFP v októbri 2011, ale z dôvodu potreby finančného vysporiadania bol Projekt finančne ukončený až 12. novembra 2012.

Monitorovacia správa zahŕňa obdobie od 1.12.2011 do 31.10.2013.

**11. Zoznam príloh k monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1	Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny - pedagogickí zamestnanci
2	Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny - žiaci
3	Výstupy implementácie jednotlivých aktivít projektu v elektronickej podobe na DVD ROM
4	Kópie triednych kníh - zápisy o využívaní didaktických pomôcok, IKT, e-learningového portálu a vzdelávacích materiálov
5	Fotodokumentácia z vyučovacích hodín (na DVD)
6	Fotodokumentácia zo školských podujatí (na DVD)
7	Print screen - informácia o projekte na webovej stránke školy

## 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....