



AGENTÚRA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese
Kód ITMS	26110130184
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	Základná škola Námestovo - Komenského ul.

Operačný program	Vzdelávanie
Prioritná os	1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2008/1.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	-
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	-

Typ monitorovacej správy ⁵	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	01.
Monitorované obdobie	11.09.2009 – 30.11.2009



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná / následná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
SK03 Stredné Slovensko		SK031 Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
SK0317Okres Námestovo	SK0317509868 Námestovo	Komenského	495/33
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2009		10/2009
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷	03/2011		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	162 565,56	835,43	0,51
Čistý príjem z projektu	Plánovaný stav (v EUR)		Skutočný stav ¹⁰ (v EUR)
	0		0

⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí o NFP.

⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ Stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.

⁹ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vyplňané automaticky ITMS na základe údajov uvedených v tab. č. 5 stĺpec b).

¹⁰ Čistý príjem z projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹¹
Hlavné aktivity				
1.1 Analýza potrieb	10/2009	10/2009	11/2009	prebieha
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	11/2009	nezačala	08/2010	nezačala
1.3 Implementácia do vyučovania	09/2010		02/2011	
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	10/2009	10/2009	11/2009	prebieha
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	10/2009	10/2009	11/2009	prebieha
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	11/2009	nezačala	12/2009	-nezačala
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	01/2010		06/2010	
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	10/2009	10/2009	03/2011	prebieha
Publicita a informovanosť	10/2009	10/2009	03/2011	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹²		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹³	Žiadané výdavky ¹⁴	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Analýza potrieb	40 895,08	835,43	0	0	2,04	0,00
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	56 498,83	0	0	0	0	0,00
1.3 Implementácia do vyučovania	6 376,00	0	0	0	0	0,00
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	0	0	0	0	0	0,00
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	0,00
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	2 356,78	0	0	0	0	0,00

¹¹ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹² V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

¹³ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹⁴ Uvádžajú sa iba oprávnené výdavky deklarované v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	5 559,98	0	0	0	0	0,00
Zariadenie a vybavenie projektu	27 843,22	0	0	0	0	0,00
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	17 724,61	0	0	0	0	0,00
Publicita a informovanosť	5 311,06	0	0	0	0	0,00
Spolu	162 565,56	835,43	0	0	0,51	0

6. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁵
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Analýza potrieb	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	6	120,00
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	1	0	0,00
1.3 Implementácia do vyučovania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	0	0,00
	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	358	0	0,00
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	1	0	0,00
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	2	40,00
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	0	0,00
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	0	0,00

¹⁵ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

7. Merateľné ukazovatele projektu ¹⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁷
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	5	6	120,00
	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	1	0	0,00
	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	358	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ¹⁸						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁹
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ²⁰	
Hlavné aktivity	
1.1 Analýza potrieb	Aktivitu sme predĺžili do 01/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

¹⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁸ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁹ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²⁰ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

2.1 Dodávka multimediálnej učebne	Aktivitu sme predĺžili do 01/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	Aktivitu sme predĺžili do 01/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	Aktivitu sme predĺžili do 01/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Publicita projektu²¹

Po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP sme informovali žiakov školy o realizácii projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese, o jeho prínose pre žiakov školy, prostredníctvom školského rozhlasu a na triednických hodinách. Na chodbe pri vstupe do školy bola urobená nástenka s informáciami o projekte. Rodičia žiakov boli o projekte oboznámení na triednych schôdkach rodičov. Na informovanie žiakov a rodičov o projekte bola urobená prezentácia v PowerPoint-e (viď príloha).

Bol urobený prieskum trhu na výber dodávateľa služieb k propagácii projektu – web stránku na publicitu projektu, informačné tabule, návrh a tlač skladačiek, plagátov, samolepiek s logom EÚ a ESF.

11. Pracovný výkaz osôb²² participujúcich na projekte

Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			
Škarba	Jozef	Mgr.	Koordinátor odborných aktivít	11/2009	30
Viludová	Andrea	Mgr.	Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č.1	11/2009	5
Dravecká	Miriam	Mgr.	Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č.2	11/2009	5
Záhumenská	Lubica	PaedDr.	Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č.3	11/2009	5
Bulasová	Anna	PaedDr.	Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č.4	11/2009	5

²¹ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

²² Uvádzajú sa osoby priamo participujúce na implementácii projektu (napr. riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci).

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Horan	Róbert	Mgr.	Pedagogický zamestnanec pre analýzu potrieb č.5	11/2009	5
Ťapáková	Ľubica	Mgr.	Projektový manažér	11/2009	20
Serdelová	Dana	Mgr.	Manažér publicity	11/2009	10
Salajová	Scarlett	Mgr.	Manažér monitoringu	11/2009	10
Tomovčíková	Júlia		Finančný manažér	11/2009	15
Šuvadová	Agnieszka		Administratívny pracovník	11/2009	10

12. Rozdelenie účastníkov projektu ²³					
a) Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok ²⁴					
Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok celkovo	z toho:				
	Ludia prichádzajúci	Ludia odchádzajúci	Prechod z jedného roku do druhého		
6	6	0	0		
b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			c) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
1	5	0	0		
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných ²⁵	Počet neaktívnych osôb ²⁶	Počet neaktívnych osôb - študujúcich alebo účastníkov odbornej prípravy
6	-	-	-	-	-
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby ²⁷		
-	-	-	-		

13. Evidencia nadobudnutého majetku ²⁸					
Názov	Výrobné číslo ²⁹	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Činnosť ³⁰	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti ³¹	Plánovaný počet účastníkov
Školenie koordinátora odborných aktivít	01/2010	-	Na základe vyhodnotenia VO		1
Školenie pedagogických zamestnancov	02/2010		Základná škola Námestovo - Komenského ul.	Mgr. Jozef Škarba	5

²³ Všetky hodnoty v tejto tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav dosiahnutý za obdobie od začiatku realizácie aktivít projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

²⁴ V prípade, že monitorované obdobie pokrýva obdobie dvoch kalendárnych rokov, uvádza sa iba počet účastníkov za prvý kalendárny rok.

²⁵ Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami Štatistického úradu SR).

²⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

²⁷ Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

²⁸ Uvádza sa evidencia majetku nadobudnutého výhradne za dané monitorované obdobie.

²⁹ V prípade ak je uvedené.

³⁰ Uvádza sa konkrétna činnosť (napr. seminár, školenie) vykonávaná v stanovenom čase a na stanovenom mieste (o.i. pre potreby možného overenia realizácie projektu na mieste zameraného na overenie reálnosti výdavkov projektu). Činnosti uvedené v tejto časti nie sú, resp. nemusia byť identické s aktivitami projektu.

³¹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Pozn.: Časti 12. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

15. Doplňujúce informácie³²

V monitorovacom období bola vypracovaná a odoslaná žiadosť o platbu. Pripravili sme anonymné dotazníky pre žiakov, ktoré sme s nimi následne vyplnili. Koncom monitorovacieho obdobia sme údaje získané z anonymných dotazníkov spracovali vo forme tabuliek a grafov a pripravili správu – výstup analýzy potrieb cieľovej skupiny – žiakov. Oslovili sme tri odborne spôsobilé osoby s požiadavkou na zaslanie cenovej ponuky na realizáciu verejných obstarávaní. V oblasti propagácie projektu sme urobili prieskum trhu na výber dodávateľa služieb k propagácii projektu – vytvorenie web stránky na publicitu projektu

Ďalej sme oslovili tri firmy na prípravu podkladov na výber dodávateľa na zhotovenie informačných tabulí, návrh a tlač skladačiek, plagátov, samolepiek s logom EÚ a ESF.

Z dôvodu administratívnej náročnosti verejných obstarávaní, neskoršieho prijatia finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatku času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Sme vypracovali a odoslali žiadosť o zmenu zmluvy.

Počas monitorovacieho obdobia sa konali tri zasadnutia projektového tímu.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ³³	rok 2009				rok 2010	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
	-	-	-	3 129,17	75 738,30	

³² Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

³³ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

17. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	Monitorovacia správa na CD nosiči
2.	Zápisnica z porady projektového tímu – 20.10.2009
3.	Zápisnica z porady projektového tímu – 05.11.2009
4.	Zápisnica z porady projektového tímu – 30.11.2009
5.	Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny
6.	Prezentácia projektu – E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**18. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca³⁴) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa: Mgr. Ľubomír Hnila

Miesto podpisu: Námestovo

Dátum podpisu: 11.12.2009

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Mgr. Scarlett Salajová

Miesto podpisu: Námestovo

Dátum podpisu: 11.12.2009

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: zsno@zskomnam.edu.sk ; skarba@zskomnam.edu.sk

Telefón: 0915 836 923

³⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.