



Európska únia
Európsky sociálny fond



AGENTÚRA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese
Kód ITMS	26110130184
Kód rozhodnutia EK²	
Prijímateľ	Základná škola Námestovo - Komenského ul.

Operačný program	Vzdelávanie
Prioritná os	1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2008/1.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu⁴	

Typ monitorovacej správy⁵	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	03.
Monitorované obdobie	03/2010 – 05/2010



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
SK03 Stredné Slovensko		SK031 Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
SK0317Okres Námestovo	SK0317509868 Námestovo	Komenského	495/33
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav ⁷ (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2009	10/2009	
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁶	03/2011		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁷ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁸ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	162 565,56	60 574,69	37,26

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ⁹
Hlavné aktivity				
1.1 Analýza potrieb	10/2009	10/2009	04/2009	04/2010
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	11/2009	01/2010	08/2010	prebieha
1.3 Implementácia do vyučovania	09/2010		02/2011	
2.1 Dodávka multimedialnej učebne	10/2009	10/2009	04/2010	04/2010
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	10/2009	10/2009	04/2010	04/2010
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	11/2009	01/2010	01/2010	01/2010
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	02/2010	04/2010	08/2010	prebieha
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	10/2009	10/2009	03/2011	prebieha
Publicita a informovanosť	10/2009	10/2009	03/2011	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹⁰		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

⁶ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁷ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁸ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok „spolu“) z tab. č. 5 stĺpec b).

⁹ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹⁰ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovanych v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ¹¹	Žiadané výdavky ¹²	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Analýza potrieb	40 895,08	15 321,91	0	0	37,47	0
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	56 498,83	4 131,94	0	0	7,31	0
1.3 Implementácia do vyučovania	6 376,00	0	0	0	0	0
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	0	0	0	0	0	0
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	0
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	2 356,78	2352,44	0	0	99,82	0
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	5 559,98	165,75	0	0	2,98	0
Zariadenie a vybavenie projektu	27 843,22	27 824,82	0	0	99,93	0
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	17 724,61	5 806,91	0	0	32,76	0
Publicita a informovanosť	5 311,06	4 970,92	0	0	93,60	0
Spolu	162 565,56	60 574,69	0	0	37,26	0

6. Vecná realizácia aktivít projektu¹³

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁴
			Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ¹⁵	
Hlavné aktivity					
1.1 Analýza potrieb	Počet zamestnancov	počet	5	6	120,00

¹¹ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹² Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

¹³ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

¹⁴ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré vyjadrujú hodnotu za stanovené referenčné obdobie (napr. rok, mesiac), sa uvádza hodnota merateľného ukazovateľa, ktorá v závislosti od charakteru ukazovateľa vyjadruje absolútnu zmenu stavu (rozdiel) za predchádzajúce stanovené referenčné obdobie alebo priemernú zmenu stavu stanoveného referenčného obdobia za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

	zapojených do vzdelávacích aktivít projektu				
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	1	0	0,00
1.3 Implementácia do vyučovania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	0	0,00
	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	358	0	0,00
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	1	0	0,00
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	2	40,00
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	1	20,00
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	6	120,00

7. Merateľné ukazovatele projektu¹⁶

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁴
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ¹⁵	
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	5	6	120,00
	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	1	0	0,00
	Počet žiakov/štvudentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	358	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám¹⁷

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁴
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ¹⁵	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

9. Identifikácie problémov, resp. nesúlady skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej

¹⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁷ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

realizácie aktivít projektu ¹⁸	
Hlavné aktivity	
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	Aktivitu sme predĺžili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	Aktivitu sme predĺžili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	Aktivitu sme predĺžili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Aktivita sa uskutočnila v januári 2010.
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	Aktivitu sme predĺžili do 08/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁹ (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ²⁰ (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ²¹ (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ²² (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

¹⁸ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

¹⁹ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

²⁰ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

²¹ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

²² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Počet vytvorených pracovných miest ²³ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	0,00
Počet udržaných pracovných miest ²⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	0,00

12. Publicita projektu²⁵

V monitorovacom období bola aktualizovaná nástenka s informáciami o projekte umiestnená na chodbe pri vstupe do školy. Pri realizácii školení pedagogických zamestnancov školiacich sa na prácu s e-learningovým vzdelávacím portálom a prácu s novými informačnými a komunikačnými technológiami sme využívali na propagáciu projektu – rolovaciu tabulu na označenie projektu. Vytlačené skladačky – letáky informujúce o projekte sú k dispozícii všetkým návštevníkom školy – uložené v zásobníku na tabuli OP Vzdelávanie.

V uvedenom období bol pripravený článok do regionálnych novín ORAVSKO a MY Naša Orava o realizácii projektu. Stránka projektu - <http://elearnvpp.zskomnam.edu.sk> bola aktualizovaná. Zakúpenú techniku (interaktívne tabule, notebooky, netbooky, dataprojektory, wifi súpavy sme označili pripravenými samolepkami s logom EÚ ESF, ASFEU, OP Vzdelávanie, našej školy a mesta ako aj logom projektu. Na písomnú korešpondenciu a dokumentáciu používame hlavičkový papier s propagovaním projektu.

13. Rozdelenie účastníkov projektu²⁶

a) Počet účastníkov za kalendárny rok 2010²⁷

Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok celkovo ²⁸	z toho:		
	Prichádzajúci účastníci ²⁹	Odchádzajúci účastníci ³⁰	Účastníci pokračujúci z predchádzajúceho roku ³¹
6	1	1	5

b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia

Počet mužov	Počet žien
1	5

c) Rozdelenie účastníkov podľa veku

Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64
0	0

d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce

Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných ³²	Počet neaktívnych osôb ³³	Počet neaktívnych osôb - študujúcich alebo účastníkov odbornej prípravy
6	-	-	-	-	-

e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania

Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)

²³ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

²⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

²⁵ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

²⁶ Účastníkmi projektu sa rozumie osoby, v prospech ktorých sa projekt realizuje (napr. frekventanti vzdelávacieho kurzu). Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.). Všetky hodnoty v tejto tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav dosiahnutý za príslušný kalendárny rok. V prípade, ak monitorované obdobie pokrýva obdobie dvoch kalendárnych rokov, je tabuľku č. 13 potrebné vyplniť dvakrát, zvlášť pre každý kalendárny rok.

S cieľom zamedzenia duplicitného vykazovania údajov sa pri rozdeľovaní účastníkov podľa charakteristík uvedených v písmenách b) až f) tab. č. 13 berú do úvahy vždy iba prichádzajúci účastníci (účastníci pokračujúci z predchádzajúceho roku sú rozdeľovaní podľa predmetných charakteristík v predchádzajúcom kalendárnom roku). T.j. v prípade, keď všetci účastníci za príslušný kalendárny rok pokračujú z predchádzajúceho roku, všetky charakteristiky uvedené v písmenách b) až f) budú vyplnené nulovou hodnotou.

Pozn.: v prípade, keď je projekt realizovaný v priebehu jedného kalendárneho roku platí: Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok celkovo = Prichádzajúci účastníci.

²⁷ Výber z číselníka kalendárnych rokov.

²⁸ Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok celkovo = Prichádzajúci účastníci + Účastníci pokračujúci z predchádzajúceho roku.

²⁹ Uvádza sa počet nových účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít projektu v príslušnom kalendárnom roku.

³⁰ Uvádza sa počet účastníkov, ktorí v priebehu príslušného kalendárneho roku ukončili participáciu na aktivitách projektu vrátane osôb, ktoré participáciu na aktivitách projektu neukončili v plánovanom rozsahu alebo s plánovaným výsledkom (napr. osoby, ktoré neziskajú certifikát za úspešne absolvovaný vzdelávací kurz).

³¹ Uvádza sa počet účastníkov, ktorí pokračujú v participácii na aktivitách projektu z predchádzajúceho kalendárneho roku.

³² Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami Štatistického úradu SR).

³³ Uvádza sa celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

-	-	-	6		
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi ³⁴					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby ³⁵		
-	-	-	-		
14. Evidencia nadobudnutého majetku³⁶					
Názov	Výrobné číslo ³⁷	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
Mistrovství v Microsoft Office 2007	knihá	DKP250341	MA1-000005	58,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007	knihá	DKP250344	MA1-000005	58,45 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Microsoft Windows SharePoint Services	knihá	OTE250333	MA1-000005	20,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 7	knihá	OTE250334	MA1-000005	20,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Microsoft Windows 7	knihá	OTE250335	MA1-000005	15,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Microsoft Office Word 2007	knihá	OTE250336	MA1-000005	15,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
1001 tipů a triků pro Microsoft Office 2007	knihá	OTE250337	MA1-000005	20,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Počítač pro učitele	knihá	OTE250338	MA1-000005	15,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Působivé prezentace v PowerPointu 2007	knihá	OTE250339	MA1-000005	20,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Microsoft PowerPoint 2007 Hotová řešení	knihá	OTE250340	MA1-000005	20,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
333 tipů a triků jak na počítač	knihá	OTE250342	MA1-000005	10,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
222 tipů a triků pro Microsoft Office Excel 2007	knihá	OTE250343	MA1-000005	20,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Munková Daša - Munk Michal: Organizácia a evalvácia e-vzdelávania,	knihá	OTE250345	MA1-000005	20,50 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Microsoft Office Outlook 2007 Podrobná uživatelská příručka	knihá	OTE250346	MA1-000005	20,00 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Notebook Lenovo	LRCE015	250293	MA1-000004	992,29 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.

³⁴ V prípade, že účastník spadá do viacerých skupín zraniteľnosti, je potrebné daného účastníka započítať do všetkých príslušných skupín zraniteľnosti a nevyberať dominantnú skupinu zraniteľnosti. V tomto prípade teda môže byť súčet účastníkov rozdelených podľa jednotlivých skupín zraniteľnosti vyšší ako celkový počet účastníkov.

³⁵ Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

³⁶ Uvádza sa evidencia majetku nadobudnutého výhradne za dané monitorované obdobie.

³⁷ V prípade ak je na predmetnom majetku uvedené.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

ThinkPadSL510					
Notebook Lenovo ThinkPadSL510	LRCE033	250294	MA1-000004	992,29 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo ThinkPadSL510	LRCE027	250295	MA1-000004	992,29 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo ThinkPadSL510	LRCE012	250296	MA1-000004	992,29 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo ThinkPadSL510	LRCE044	250297	MA1-000004	992,29 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo ThinkPadSL510	LRCD978	250298	MA1-000004	992,29 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445133	250299	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445105	250300	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445102	250301	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445110	250302	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445109	250303	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445092	250304	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445115	250305	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445146	250306	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445108	250307	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445078	250308	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445101	250309	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445125	250310	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00292124	250311	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00292111	250312	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00292135	250313	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445592	250314	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445540	250315	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00457917	250316	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445550	250317	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445561	250318	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00445613	250319	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
Notebook Lenovo IdealPad S10-3	QB00457891	250320	MA1-000004	663,48 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
eBeam Whiterboard USB	L0140458	250327	MA1-000004	991,45 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
eBeam Whiterboard USB	L0140459	250328	MA1-000004	991,45 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
eBeam Projection Upgrade Kit		250329	MA1-000004	330,95 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul
eBeam Projection		250330	MA1-000004	330,95 €	ZŠ Námestovo-

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Upgrade Kit					Komenského ul.
Thiump Board 78"	135785	250331	MA1-000004	961,41 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Thiump Board 78"	135847	250332	MA1-000004	961,41 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Dataprojektor NEC NP410G	9Z43010FB	250321	MA1-000004	992,28 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Dataprojektor NEC NP410G	9Z43263FB	250322	MA1-000004	992,28 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Wifi router ASUS RT-N16	A2IMAC012114	250323	MA1-000004	213,60 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
Wifi router ASUS RT-N16	A2IMAC012115	250324	MA1-000004	213,60 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
BELKIN Gigabit Powerline HD sieťový adaptér, sada 2 ks	151011B4402208 151011B4402217	250325	MA1-000004	147,56 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.
BELKIN Gigabit Powerline HD sieťový adaptér, sada 2 ks	151003B4403765 151003B4404390	250326	MA1-000004	147,56 €	ZŠ Námestovo-Komenského ul.

15. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť ³⁸	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti ³⁹	Plánovaný počet účastníkov
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	06-08/2010		Základná škola Námestovo - Komenského ul.	Mgr. Jozef Škarba	5

Pozn.: Časti 13. – 15. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

³⁸ Uvádza sa konkrétna činnosť (napr. seminár, školenie) vykonávaná v stanovenom čase a na stanovenom mieste (o.i. pre potreby možného overenia realizácie projektu na mieste zameraného na overenie reálnosti výdavkov projektu). Činnosti uvedené v tejto časti nie sú, resp. nemusia byť identické s aktivitami projektu.

³⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

16. Doplnujúce informácie⁴⁰

V monitorovacom období bola vypracované a odoslané dve žiadosti o platbu – vyučovanie zálohovej platby. 9.3.2010 sme vypracovali a odoslali žiadosť o zmenu zmluvy. Dôvodom žiadosti na zmenu zmluvy o poskytnutí NFP je zmena identifikácie platieb a účtov zo systému zálohových platieb na systém kombinácie zálohových platieb a refundácie. Zmena vyplýva z potreby preklenutia obdobia medzi dvomi zálohovými platbami bez narušenia implementácie projektu v prípade nedostatku finančných prostriedkov.

V marci sme ďalej zverejnili Výzvu na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou na predmet zákazky - Vyškolenie 5 frekventantov školiacich sa na prácu s e-learningovým vzdelávacím portálom a prácu s novými informačnými a komunikačnými technológiami. Školenie pedagogických zamestnancov začalo v apríli 2010.

V apríli sme urobili Prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou na predmet zákazky - Učebnice, odborná literatúra, časopisy pre 5 frekventantov školiacich sa na prácu s e-learningovým portálom a novými IKT.

V súčasnosti majú uvedenú literatúru k dispozícii pedagogickí zamestnanci školiaci sa na prácu s e-learningovým vzdelávacím portálom a prácu s novými informačnými a komunikačnými technológiami.

V apríli bolo dodané na školu zariadenie a vybavenie projektu – interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, netbooky, wifi routre a sada ethernet.

Koncom apríla sme zverejnili Výzvu na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou na predmet zákazky - Programovanie webstránok, portálov a údržba IS. K podpisu zmluvy o dielo došlo v máji 2010.

V súčasnosti prebieha výber didaktických pomôcok – príprava podkladov na verejné obstarávanie.

Počas monitorovacieho obdobia sa konali tri zasadnutia projektového tímu.

17. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ⁴¹	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n		7260	51750	
	n+1				

⁴⁰ Uvádzajú sa doplnujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴¹ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

18. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	Monitorovacia správa na CD nosiči
2.	Zápisnica z porady projektového tímu – 29.03.2010
3.	Prezenčná listina z porady projektového tímu – 29.03.2010
4.	Zápisnica z porady projektového tímu – 30.04.2010
5.	Prezenčná listina z porady projektového tímu – 30.04.2010
6.	Zápisnica z porady projektového tímu – 27.05.2010
7.	Prezenčná listina z porady projektového tímu – 27.05.2010
8.	Prezenčná listina zo školenia pedagogických pracovníkov na prácu s e-learningovým vzdelávacím portálom a prácu s novými informačnými a komunikačnými technológiami
9.	Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny
10.	Vyhodnotenie dotazníka

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA**19. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴²) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Námestovo

Dátum podpisu: 14.06.2010

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Námestovo

Dátum podpisu: 14.06.2010

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: skarba@zskomnam.edu.sk

Telefón: 0915 836 923

⁴² Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.