



Európska únia
Európsky sociálny fond



AGENTÚRA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese
Kód ITMS	26110130184
Kód rozhodnutia EK²	
Prijímateľ	Základná škola Námestovo - Komenského ul.

Operačný program	Vzdelávanie
Prioritná os	1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy	OPV-2008/1.1/03-SORO
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu⁴	

Typ monitorovacej správy⁵	priebežná
Poradové číslo monitorovacej správy	04.
Monitorované obdobie	06/2010 – 08/2010



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
SK03 Stredné Slovensko		SK031 Žilinský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
SK0317Okres Námestovo	SK0317509868 Námestovo	Komenského	495/33
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav ⁷ (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu	10/2009	10/2009	
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁶	03/2011		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁷ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁸ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	162 565,56	63 114,77	39,10

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ⁹
Hlavné aktivity				
1.1 Analýza potrieb	10/2009	10/2009	04/2009	04/2010
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	11/2009	01/2010	10/2010	prebieha
1.3 Implementácia do vyučovania	09/2010	09/2010	02/2011	prebieha
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	10/2009	10/2009	04/2010	04/2010
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	10/2009	10/2009	04/2010	04/2010
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	11/2009	01/2010	01/2010	01/2010
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	02/2010	04/2010	08/2010	08/2010
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	10/2009	10/2009	03/2011	prebieha
Publicita a informovanosť	10/2009	10/2009	03/2011	prebieha

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹⁰		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

⁶ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁷ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁸ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok „spolu“) z tab. č. 5 stĺpec b).

⁹ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹⁰ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ¹¹	Žiadané výdavky ¹²	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
1.1 Analýza potrieb	40 895,08	15 322,01	0	0	37,47	0
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	56 498,83	4 917,18	0	0	10,47	0
1.3 Implementácia do vyučovania	6 376,00	0	0	0	0	0
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	0	0	0	0	0	0
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	0	0	0	0	0	0
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	2 356,78	2 352,44	0	0	99,82	99,82
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	5 559,98	579,75	0	0	10,43	2,98
Zariadenie a vybavenie projektu	27 843,22	27 824,82	0	0	99,93	0
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	17 724,61	7147,67	0	0	40,30	0
Publicita a informovanosť	5 311,06	4 970,92	4970,92	0	93,60	93,60
Spolu	162 565,56	63 114,79	0	0	39,10	0

6. Vecná realizácia aktivít projektu¹³

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁴
			Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ¹⁵	
Hlavné aktivity					
1.1 Analýza potrieb	Počet zamestnancov	počet	5	6	120,00

¹¹ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹² Uvádza sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

¹³ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

¹⁴ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré vyjadrujú hodnotu za stanovené referenčné obdobie (napr. rok, mesiac), sa uvádza hodnota merateľného ukazovateľa, ktorá v závislosti od charakteru ukazovateľa vyjadruje absolútnu zmenu stavu (rozdiel) za predchádzajúce stanovené referenčné obdobie alebo priemernú zmenu stavu stanoveného referenčného obdobia za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

	zapojených do vzdelávacích aktivít projektu				
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	1	0	0,00
1.3 Implementácia do vyučovania	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	0	0,00
	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	358	0	0,00
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	1	0	0,00
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	5	100,00
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	1	20,00
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	5	6	120,00

7. Merateľné ukazovatele projektu¹⁶

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁴
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ¹⁵	
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	5	6	120,00
	Počet novovytvorených vzdelávacích programov	počet	0	1	0	0,00
	Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	358	0	0,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám¹⁷

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁴
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav ¹⁵	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej

¹⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁷ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

realizácie aktivít projektu ¹⁸	
Hlavné aktivity	
2.1 Dodávka multimediálnej učebne	Aktivitu sme predĺžili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	Aktivitu sme predĺžili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	Aktivitu sme predĺžili do 04/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Aktivita sa uskutočnila v januári 2010.
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	Aktivitu sme predĺžili do 08/2010 z dôvodu: administratívna náročnosť verejných obstarávaní, neskoršie prijatie finančných prostriedkov ako sme očakávali, nedostatok času na úplné vykonanie obstarávaní a na to nasledujúce vzdelávanie koordinátora. Nesúlad je odstránený Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
1.2.Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	Aktivitu sme predĺžili do 10/2010 z dôvodu: nakoľko sa jedná o veľké množstvo pomôcok k jednotlivým predmetom, ktoré sa musia pracne vyhľadávať podľa požiadaviek daných predmetov je to veľmi náročné na čas a tým sa zvýšila časová tieseň na úplné vykonanie obstarávania. Administratívna náročnosť verejných obstarávaní didaktických pomôcok je veľká, keďže sa jedná o podprahovú zákazku v sume 50 122,83 € .
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁹ (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ²⁰ (v EUR)	0,00

¹⁸ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

¹⁹ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

²⁰ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ²¹ (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ²² (v EUR)	0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest ²³ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	0,00
Počet udržaných pracovných miest ²⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	0,00

12. Publicita projektu²⁵

V monitorovacom období bola aktualizovaná nástenka s informáciami o projekte umiestnená na chodbe pri vstupe do školy. Pri realizácii školení pedagogických zamestnancov školiacich sa na prácu s e-learningovým vzdelávacím portálom a prácu s novými informačnými a komunikačnými technológiami sme využívali na propagáciu projektu – rolovaciu tabulu na označenie projektu. Vytlačené skladačky – letáky informujúce o projekte sú k dispozícii všetkým návštevníkom školy – uložené v zásobníku na tabuli OP Vzdelávanie.

V uvedenom období bol uverejnený článok v regionálnych novinách ORAVSKO o realizácii projektu. Stránka projektu - <http://elearnvpp.zskomnam.edu.sk> bola aktualizovaná. Zakúpená technika (interaktívne tabule, notebooky, netbooky, dataprojektory, wifi súpravy sú označené samolepkami s logom EÚ ESF, ASFEU, OP Vzdelávanie, našej školy a mesta ako aj logom projektu. Na písomnú korešpondenciu a dokumentáciu používame hlavičkový papier s propagovaním projektu.

13. Rozdelenie účastníkov projektu²⁶

a) Počet účastníkov za kalendárny rok 2010 ²⁷					
Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok celkovo ²⁸		z toho:			
		Prichádzajúci účastníci ²⁹	Odchádzajúci účastníci ³⁰	Účastníci pokračujúci z predchádzajúceho roku ³¹	
6		1	1	5	
b) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			c) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien		Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64	
1	5		0	0	
d) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných ³²	Počet neaktívnych osôb ³³	Počet neaktívnych osôb - študujúcich alebo účastníkov odbornej prípravy

²¹ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

²² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

²³ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

²⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

²⁵ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

²⁶ Účastníkmi projektu sa rozumejú osoby, v prospech ktorých sa projekt realizuje (napr. frekventanti vzdelávacieho kurzu). Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.). Všetky hodnoty v tejto tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav dosiahnutý za príslušný kalendárny rok. V prípade, ak monitorované obdobie pokrýva obdobie dvoch kalendárnych rokov, je tabuľku č. 13 potrebné vyplniť dvakrát, zvlášť pre každý kalendárny rok.

S cieľom zamedzenia duplicitného vykazovania údajov sa pri rozdeľovaní účastníkov podľa charakteristík uvedených v písmenách b) až f) tab. č. 13 **berú do úvahy vždy iba prichádzajúci účastníci** (účastníci pokračujúci z predchádzajúceho roku sú rozdelení podľa predmetných charakteristík v predchádzajúcom kalendárnom roku). T.j. v prípade, keď všetci účastníci za príslušný kalendárny rok pokračujú z predchádzajúceho roku, všetky charakteristiky uvedené v písmenách b) až f) budú vyplnené nulovou hodnotou.

Pozn.: v prípade, keď je projekt realizovaný v priebehu jedného kalendárneho roku platí: Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok celkovo = Prichádzajúci účastníci.

²⁷ Výber z číselníka kalendárnych rokov.

²⁸ Počet účastníkov za príslušný kalendárny rok celkovo = Prichádzajúci účastníci + Účastníci pokračujúci z predchádzajúceho roku.

²⁹ Uvádza sa počet nových účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít projektu v príslušnom kalendárnom roku.

³⁰ Uvádza sa počet účastníkov, ktorí v priebehu príslušného kalendárneho roku ukončili participáciu na aktivitách projektu vrátane osôb, ktoré participáciu na aktivitách projektu neukončili v plánovanom rozsahu alebo s plánovaným výsledkom (napr. osoby, ktoré nezískajú certifikát za úspešne absolvovaný vzdelávací kurz).

³¹ Uvádza sa počet účastníkov, ktorí pokračujú v participácii na aktivitách projektu z predchádzajúceho kalendárneho roku.

³² Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami Štatistického úradu SR).

³³ Uvádza sa celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

zárobkovo činných osôb					
6	-	-	-	-	-
e) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
-	-	-	6		
f) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi ³⁴					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby ³⁵		
-	-	-	-		
14. Evidencia nadobudnutého majetku³⁶					
Názov	Výrobné číslo ³⁷	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

15. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Činnosť ³⁸	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti ³⁹	Plánovaný počet účastníkov
1.2. Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	09/2010-02/2011		Základná škola Námestovo - Komenského ul.	Mgr. Jozef Škarba	5

Pozn.: Časti 13. – 15. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

³⁴ V prípade, že účastník spadá do viacerých skupín zraniteľnosti, je potrebné daného účastníka započítať do všetkých príslušných skupín zraniteľnosti a nevyberať dominantnú skupinu zraniteľnosti. V tomto prípade teda môže byť súčet účastníkov rozdelených podľa jednotlivých skupín zraniteľnosti vyšší ako celkový počet účastníkov.

³⁵ Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

³⁶ Uvádza sa evidencia majetku nadobudnutého výhradne za dané monitorované obdobie.

³⁷ V prípade ak je na predmetnom majetku uvedené.

³⁸ Uvádza sa konkrétna činnosť (napr. seminár, školenie) vykonávaná v stanovenom čase a na stanovenom mieste (o.i. pre potreby možného overenia realizácie projektu na mieste zameraného na overenie reálnosti výdavkov projektu). Činnosti uvedené v tejto časti nie sú, resp. nemusia byť identické s aktivitami projektu.

³⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

16. Doplňujúce informácie⁴⁰

V monitorovacom období bola vypracovaná a odoslané dve žiadosti o platbu – vyučovanie zálohovej platby. 9.8.2010 sme vypracovali a odoslali žiadosť o zmenu zmluvy. Dôvodom žiadosti na zmenu zmluvy o poskytnutí NFP bolo predĺženie ukončenia aktivity 1.2. Vytvorenie ŠKVP do 31.10. 2010

Dôvody predĺženia, ktoré sme požadovali pre aktivitu 1.2. Vytvorenie školského vzdelávacieho programu sú :

Nakoľko sa jedná o veľké množstvo pomôcok k jednotlivým predmetom, ktoré sa musia pracne vyhľadávať podľa požiadaviek daných predmetov je to veľmi náročné na čas a tým sa zvýšila časová tieseň na úplné vykonanie obstarávania. Administratívna náročnosť verejných obstarávaní didaktických pomôcok je veľká, keďže sa jedná o podprahovú zákazku v sume 50 122,83 .

V júli a v auguste sme pokračovali v školení pedagogických zamestnancov školiacich sa na prácu s e-learningovým portálom a novými IKT. Školenie bolo ukončené v auguste 2010.

V monitorovacom období sme pripravili zariadenie a vybavenie projektu – interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, netbooky, wifi routre a sada ethernet na využívanie vo vyučovaní od septembra 2010.

V súčasnosti prebieha – príprava podkladov na verejné obstarávanie na didaktické pomôcky.

Počas monitorovacieho obdobia sa konali dve zasadnutia projektového tímu.

17. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR) ⁴¹	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n			1 797,30	41 000
	n+1				

⁴⁰ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴¹ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovanych v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrtkov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrtky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovanych v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovanych v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

18. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	Monitorovacia správa na CD nosiči
2.	Zápisnica z porady projektového tímu – 21.06.2010
3.	Prezenčná listina z porady projektového tímu – 21.06.2010
4.	Zápisnica z porady projektového tímu – 26.08.2010
5.	Prezenčná listina z porady projektového tímu – 26.08.2010
6.	Čestné vyhlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny
7.	Kópia článku publikovaného v novinách ORAVSKO – 16.07.2010
8.	
9.	
10.	

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA**19. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴²) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa: Mgr. Ľubomír Hnila

Miesto podpisu: Námestovo

Dátum podpisu: 14.09.2010

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Mgr. Scarlett Salajová

Miesto podpisu: Námestovo

Dátum podpisu: 14.09.2010

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: skarba@zskomnam.edu.sk

Telefón: 0915 836 923

⁴² Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.